

Podlimitná zákazka podľa zákona č. 25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Nižné

Ladičkovce“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len "Dodatok")

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Nižné Ladičkovce
Sídlo: Nižné Ladičkovce 55, 067 11 Ľubiša
Štatutárny zástupca: Juraj Brehovský
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných: Juraj Brehovský
e-mail: obecnladickovce@stonline.sk
IČO: 00323306
DIČ: 2021173671
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Číslo účtu: SK31 5600 0000 0089 0308 4002

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ: **WOLIMEX s. r. o.**
Sídlo: Stöcklova 19, Bardejov 085 01
Štatutárny zástupca: Eugeniusz Wojak
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO: 46 223 339
DIČ: 2023308496
IČDPH: SK 2023308496
Obchodný register: Okresný súd v Prešove oddiel: Sro, vložka číslo: 2471/P
Bankové spojenie: VUB
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0035 4873 5751

(„ďalej len Zhotoviteľ“)

Podlimitná zákazka podľa zákona č. 25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2.1 Čl. 2 Predmet dodatku sa dohodou zmluvných strán mení nasledovne:

„ Predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 Zmluvy o dielo sa ponížuje o menej práce vo výške 65 191,07 EUR bez DPH.

Rozsah diela je upravený o menej práce v rozsahu: časť SO03 Vetva A ,určené cenovou kalkuláciou spracovanú na základe úpravy rozsahu položkového rozpočtu Zhotoviteľa.

Položky menej prác sú prílohou tohto dodatku č.1 podľa pokynu objednávateľa.“

2.2 Čl.3 odst. 3.1 Cena za Dielo sa dohodou zmluvných strán menia nasledovne:

„ Cena diela sa mení a upravuje a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 z.z. ,ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách 526/1990 Zb., ako cena pevná a nemenná a maximálna a činí 69 709,04 EUR bez DPH.

Rozpis ceny je uvedený v Prílohe č.1 tohto Dodatku č.1.“

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa Zmluvy o dielo :	134 900,11EUR bez DPH
Cena diela podľa Dodatku č.1:	-65 191,07 EUR bez DPH
Cena diela celkom :	69 709,04 EUR bez DPH
20%DPH :	13 941,81 EUR
Cena vrátane DPH :	83 650,85 EUR

2.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo realizácie menej prác uvedených v tomto Dodatku len v prípade ďalšieho získania finančných prostriedkov z PRV 2014-2020(právo opcie). Povinnosťou Objednávateľa je o tejto skutočnosti bez meškania informovať zhotoviteľa. Toto právo opcie patrí objednávateľovi po dobu 18 mesiacov od podpisu tohto dodatku. Ak obci nebude poskytnutá dotácia o NFP z fondov EU z PRV 2014-2020 poskytovateľom – Ministerstvo poľnohospodárstva SR. Zhotoviteľ nebude tieto práce realizovať.

3. Záverečné ustanovenia dodatku

3.1 Tento Dodatok č1. Je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo „Chodníky a verejné priestranstvo v obci Hankovce“. Ostatné ustanovenia zmluvných dojednaní, ktoré nie sú týmto Dodatkom výslovne dotknutá, zostávajú bez zmeny v platnosti.

Podlimitná zákazka podľa zákona č. 25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:

-Príloha č.1 –Položkový rozpočet prác.

3.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané,, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Nižné Ladíčkovce dňa.....

Objednávateľ:

Bardejov dňa

Zhotoviteľ:

.....
Juraj Brehovský
starosta obce

.....
Eugeniusz Wojak
konateľ spoločnosti