

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 005/2019

uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : Obec Nižné Ladičkovce
Zastúpený : Ing. Ján Hudák, starosta
Sídlo organizácie : Obecný úrad Nižné Ladičkovce, 067 11
Kontaktná osoba : Ing. Ján Hudák
Telefón : +421 57779 61 84
e-mail : obecnladickovce@stonline.sk
IČO : 00323306
(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : Rastislav Mucha RAMSTAV
Adresa : Laborecká 57, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán : Ing. Rastislav Mucha, majiteľ firmy
IČO : 34974181
DIČ : 1020017581
IČ DPH : SK1020017581
Bankové spojenie : ČSOB a.s., pob Humenné
Číslo účtu : SK43 7500 0000 0040 1579 3937
Telefón : 00421905403346
Osoby oprávnené rokovať :
- vo veciach zmluvných : Ing. Rastislav Mucha
- vo veciach technických : Ing. Rastislav Mucha

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

V zmysle článku 7 bod 7.1 ZOD č. 005/2019 zo dňa 9.10.2019 sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcom dodatku z dôvodu nárastu cien komoditných materiálov, hlavne asfaltových zmesí.

Týmto Dodatkom č. 2 k ZOD č. 005/2019 sa mení a dopĺňa **čl. 2 Predmet a podstatné náležitosti zmluvy** resp. sa mení bod 2.3. Cena diela, na ktorej sa zmluvné strany dohodli, s nasledovným znením:

Pôvodný text:

2.3. Cena diela:

Cena diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien víťaznej ponuky a predstavuje:

Cena diela bez DPH : 15 267,08 €
DPH 20% : 3 053,42 €
Cena diela celkom s DPH : 18 320,50 €

Slovom : Osemnásťtisícristodvadsať Eur 50/100.

Sa mení na nasledovný:

2.3. Cena diela:

Cena diela predstavuje:

Cena diela bez DPH : 18 303,94 €
DPH 20% : 3 660,79 €
Cena diela celkom s DPH : 21 964,73 €

Slovom : Dvadsaťjedentisícdeväťstošesťdesiatštyri Eur 73/100.



čl. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo a dodatky je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.2 K ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť:
- písomnou dohodou so súhlasom oboch zmluvných strán,
 - ukončením činnosti zhotoviteľa.
- 7.3. Ostatné dojednania, nepostihnuté touto zmluvou, dodatkami sa riadia podľa Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 7.4. Dodatok je vyhotovený v dvoch výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po jeden výtlačok.
- 7.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.
- 7.6 Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.
- 7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej dohodnuté. Za podstatné porušenie sa považuje, okrem prípadov v zmluve uvedených, aj nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov, nespolutpôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozomený objednávateľom. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2 krát a viac.
- 7.8 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom projektu povinnosť Zhotoviteľa projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to osobami oprávnenými na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu so zhotoviteľom projektu právo objednávateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy o dielo so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky AFK PPA neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác alebo iných postupov

V Nižné Ladičkovce:

V Humennom:

Dátum: 13.6.2022

Dátum: 13.6.2022